“RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO: ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA PORZIONE OVEST EDIFICIO COMUNALE EX CIRCOLINO” - CRONOPROGRAMMA 90 GIORNI

FASI LAVORATIVE	1°SETTIMANA	2°SETTIMANA	3°SETTIMANA	4°SETTIMANA	5°SETTIMANA	6°SETTIMANA	7°SETTIMANA	8°SETTIMANA	9°SETTIMANA	10°SETTIMANA	11°SETTIMANA	12°SETTIMANA	13°SETTIMANA
	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7
ALLESTIMENTO CANTIERE	■ ■ ■ ■												
RISANAMENTO COPERTURA	■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■											
SCROSTAMENTO INTONACI			■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■									
CONSOLIDAMENTO INTONACI					■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■							
RIPRISTINO INTONACI +ZOCCOLO							■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■			
STUCCATURA + PREPARAZIONE FONDO											■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		
TINTEGGIATURA E FINITURE												■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■
SMONTAGGIO CANTIERE													■ ■ ■ ■ ■