


CRONOPROGRAMMA LAVORI

1° settimana 2° settimana 3° settimana 4° settimana

N DESCRIZIONI FASI L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1
Installazione cantiere, demolizioni e rimozioni e opere 
edili

2 Installazione produttore ACS

3 Realizzazione canna fumaria

4 Impianto adduzione gas

5 Smantellamento impinato elettrico esistente

6 Realizzazione impianto elettrico

9 Smantellamenti finali
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