


sett.

gg. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

FASE LAVORAZIONE UNICA

1 ALLESTIMENTO DI CANTIERE

2 INSTALLAZIONE PONTEGGI

3 RIMOZIONI TENDE E SERRAMENTI

4 OPERE EDILI, MURATURE, ISOLAM. TERMICO

5 OPERE DA SERRAMENTISTA

6 OPERE DA PITTORE

7 RIMOZIONE CANTIERE

LAVORI PROGRAMMATI dalle 13.30 alle 17.30

LAVORI PROGRAMMATI orario pieno

SOSPENSIONI PROGRAMMATE

LAVORI ESEGUITI

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Comune di Sozzago (NO)
Lavori di efficientamento energetico edificio scolastico - Scuola Primaria "F. Rognoni"

INTERVENTO DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI - PROGETTO ESECUTIVO
Cronoprogramma lavori
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