



COMUNE DI SOZZAGO
PROVINCIA DI NOVARA



UNIONE EUROPEA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N.46 DEL 18.10.2022

ATTI RELATIVI AI PROGETTI ALLA DATA DEL 18.10.2022

PROGETTO N.1

MISSIONE PNRR M2C4-I2.2

CUP C97E20000050005

OGGETTO **Restauro e risanamento conservativo: adeguamento e messa in sicurezza della porzione est e sud edificio comunale "Ex Circolino"**

SOGGETTO

REALIZZATORE **Ferri s.r.l.**
Via Matteotti 2 – Garbagna N.se (NO)
C.F. 01119210035
CIG 8405411C93

PROGETTO **Arch. Silva Angiolini**
CIG 8325093413

SICUREZZA **Arch. Fabio Marzolla**
CIG 8355002DC0

Determinazione n.68 del 29.05.2020	incarico tecnico per progettazione, DL e contabilità finale
Determinazione n.72 del 08.06.2020	accertamento risorse assegnate
Determinazione n.76 del 29.06.2020	incarico tecnico per elaborazione e coordinamento sicurezza
Deliberazione G.C. n.27 del 12.08.2020	approvazione progetto definitivo
Determinazione n.103 del 08.09.2020	affidamento lavori
Verbale del 11.09.2020	consegna lavori
Determinazione n.116 del 22.09.2020	liquidazione competenze progettazione
Determinazione n.124 del 29.09.2020	liquidazione anticipazione

Determinazione n.168 del 14.12.2020	approvazione 1 SAL
Verbale del 21.12.2020	sospensione lavori
Deliberazione G.C. n.3 del 27.01.2021	aggiornamento quadro economico
Determinazione n.17 del 27.01.2021	rideterminazione importo contrattuale
Verbale del 01.02.2021	ripresa lavori
Verbale del 10.03.2021	ultimazione lavori
Verbale del 10.03.2021	relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione
Determinazione n.45 del 29.03.2021	approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione e liquidazione saldo
Determinazione n.50 del 07.04.2021	liquidazione competenze DL e contabilità finale
Determinazione n.54 del 20.04.2021	liquidazione competenze sicurezza
Determinazione n.108 del 12.08.2021	corresponsione incentivo art.113 D.Lgs. 50/2016
Determinazione n.117 del 03.09.2021	liquidazione quota 80% incentivo art.113 D.Lgs. 50/2016
Determinazione n.122 del 15.09.2021	liquidazione quota 20% incentivo art.113 D.Lgs. 50/2016 – affidamento fornitura beni

PROGETTO N.2

MISSIONE PNRR M2C4-2.2

CUP C97H21002560001

OGGETTO Lavori di riqualificazione e adeguamento normativo impianti elettrici e meccanici presso edificio comunale “Ex Circolino”

SOGGETTO

**REALIZZATORE Aquila Impianti di Finotti Paolo & C. s.a.s.
Via Verbano 26 - Novara
C.F. 02091610036
CIG 8870328A39**

**PROGETTO Ing. Roberto Pernechele
CIG 8812640496**

Determinazione n.91 del 29.06.2021	incarico tecnico per progettazione, DL, contabilità finale e sicurezza
------------------------------------	--

Deliberazione G.C. n.26 del 11.08.2021	approvazione progetto definitivo
Determinazione n.107 del 11.08.2021	accertamento risorse assegnate
Determinazione n.115 del 01.09.2021	affidamento lavori
Verbale del 06.09.2021	consegna lavori
Verbale del 17.09.2021	sospensione lavori
Verbale del 12.11.2021	ripresa lavori
Determinazione n.161 del 18.11.2021	approvazione 1 SAL
Verbale del 19.11.2021	sospensione lavori
Verbale del 10.01.2022	ripresa lavori
Verbale del 21.01.2022	ultimazione lavori
Verbale del 17.02.2022	certificato di regolare esecuzione
Determinazione n.25 del 09.03.2022	approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione e liquidazione saldo
Determinazione n.26 del 09.03.2022	liquidazione competenze DL e contabilità finale

PROGETTO N.3

MISSIONE PNRR M2C4-I2.2

CUP C94H22000400006

OGGETTO Lavori di efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica del Comune di Sozzago.

SOGGETTO

**REALIZZATORE Enel Sole s.r.l.
Via Flaminia 970 - Roma
C.F. 02322600541
CIG 9357071343**

PROGETTO in economia

Deliberazione G.C. n.30 del 24.06.2022	approvazione relazione tecnica
Determinazione n.115 del 26.08.2022	affidamento lavori
Verbale del 07.09.2022	consegna lavori
Determinazione n.127 del 21.09.2022	autorizzazione al subappalto

Determinazione n.133 del 28.09.2022

accertamento risorse assegnate

PROGETTO N.4

MISSIONE PNRR M1C1-I1.2

CUP C91C22000360006

OGGETTO Migrazione al cloud dei servizi digitali dell'amministrazione

NON ANCORA ATTIVATO